

## Aufgabe Wandtafel

**Kurzbeschreibung:** Aus einer bislang unansehnlichen Mauer soll eine Werbefläche gemacht werden. Dazu sind im Vorfeld aber die Unebenheiten der Mauer zu beseitigen. Erst dann können die Werbeplakate angebracht werden. Damit die neue Plakatwand auch tief in das Bewusstsein der Menschen dringt, soll zeitgleich (mit dem Anbringen der Werbemittel) eine zweitägige Werbeaktion im Radio geschaltet werden.



Start:  
nächsten Montag 8.00 Uhr

Vorgangsname	Dauer	Verzögerung
Wand spachteln	4h	6h
Wand streichen	4h	2h
Plakate kleben	3h	
Laminieren	3h	
Werbung schalten	2t	

Sammelvorgänge: Vorbereitende Arbeiten

Meilensteine: Fertig zum Kleben  
Plakatwand steht  
Projektende

Hinweise: Wenn die Hälfte der Plakate hängt, kann mit dem Laminieren begonnen werden. Sobald mit dem Kleben der Plakate begonnen wird, soll auch die Werbeaktion im Radio anlaufen.

Gesucht ist: Zeitpunkt der fertigen Plakatwand  
Endzeitpunkt für das gesamte Projekt  
Dauer des gesamten Projekts

Nebenbedingungen. Der Diagrammbereich soll optisch ansprechend aufbereitet werden und Namen als auch Zeitdauer der Vorgänge (bei Meilensteinen das Ende) aufweisen.

Hinweis: Beachten Sie, dass es sich bei den Verzögerungszeiten für „Wand spachteln“ und „Wand streichen“ um arbeitszeitunabhängige Größen handelt. Die Farbe trocknet auch während der Mittagszeit!