

Lösung Firmenjubiläum

	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcenname
1	Jubiläum	8,38 Tage	Mi 12.01.11	Mo 24.01.11		
2	Vorbereitung	6 Tage	Mi 12.01.11	Mi 19.01.11		
3	Start Vorbereitung	0 Tage	Mi 12.01.11	Mi 12.01.11		
4	Gästeliste fertigen	1 Tag	Mi 12.01.11	Mi 12.01.11	3	Verwaltung[200%]
5	Ablauf beschließen	1 Tag	Do 13.01.11	Do 13.01.11	4	Verwaltung[200%]
6	Beköstigung planen	1 Tag	Fr 14.01.11	Fr 14.01.11	5	Verwaltung[200%]
7	Einladung drucken	1,5 Tage	Mo 17.01.11	Di 18.01.11	6	Hausdruckerei
8	Unterhaltung arrangieren	0,5 Tage	Di 18.01.11	Di 18.01.11	7	Verwaltung
9	Cateringservice verpflichten	0,5 Tage	Mi 19.01.11	Mi 19.01.11	8	Verwaltung
10	Reinigungsfirma einweisen	0,5 Tage	Mi 19.01.11	Mi 19.01.11	9	Verwaltung
11	Abschluss Vorbereitung	0 Tage	Mi 19.01.11	Mi 19.01.11	10	
12	Feier	0,88 Tage	Fr 21.01.11	Fr 21.01.11		
13	Beginn Feier	0 Tage	Fr 21.01.11	Fr 21.01.11	11	
14	Beköstigung	6 Std.	Fr 21.01.11	Fr 21.01.11	13	Catering[600%]
15	Rede Chef	15 Min.	Fr 21.01.11	Fr 21.01.11	14AA+1 Std.	Chef
16	Unterhaltung	5 Std.	Fr 21.01.11	Fr 21.01.11	15	AG „Taumel“
17	Ende Feier	0 Tage	Fr 21.01.11	Fr 21.01.11	16;14	
18	Nacharbeiten	0,31 Tage	Fr 21.01.11	Fr 21.01.11		
19	Abräumen und Transport	1,5 Std.	Fr 21.01.11	Fr 21.01.11	17	Catering[600%]
20	Reinigung	1 Std.	Fr 21.01.11	Fr 21.01.11	19	Octopus-Reinigung
21	Saal bereit zur Übergabe	0 Tage	Fr 21.01.11	Fr 21.01.11	20	
22	Auswertung	1 Std.	Mo 24.01.11	Mo 24.01.11	21	Verwaltung;Chef

